

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	9	30.10.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	8	30.10.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	9	30.10.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	1	30.10.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	2	30.10.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	3	30.10.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	4	30.10.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	5	30.10.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	6	30.10.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	7	30.10.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	8	30.10.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A9	9	30.10.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	1	31.10.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	2	31.10.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	3	31.10.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	4	31.10.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	5	31.10.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	6	31.10.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	8	31.10.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A10	9	31.10.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	1	31.10.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	2	31.10.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	3	31.10.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	4	1.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	5	1.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	6	1.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	7	1.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	8	1.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A11	9	1.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	1	1.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	2	1.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	3	1.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	4	1.11.2024	14:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	5	1.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	6	1.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	7	4.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	8	4.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C7	9	4.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	1	4.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	2	4.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	3	4.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	4	4.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	5	4.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	6	4.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	7	4.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	8	4.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A8	9	4.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	1	5.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	2	5.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	3	5.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	4	5.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	5	5.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	6	5.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	7	5.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	8	5.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A7	9	5.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	1	5.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	2	5.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	3	5.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	4	6.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	5	6.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	6	6.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	7	6.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	8	6.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	1	6.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	2	6.11.2024	13:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	3	6.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	4	6.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	5	6.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	6	6.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	7	6.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B10	8	7.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	1	7.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	2	7.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	3	7.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	4	7.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	5	7.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	7	7.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	8	7.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	9	7.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	1	7.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	2	7.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	3	7.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	4	8.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	5	8.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	6	8.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	8	8.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	9	8.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	2	8.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	3	8.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	4	8.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	5	8.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	6	8.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	7	8.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	8	8.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	1	11.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	3	11.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	4	11.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	5	11.11.2024	10:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	6	11.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	7	11.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	8	11.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	9	11.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	1	11.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	2	11.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	3	11.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	4	11.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	5	12.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	6	12.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	7	12.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	8	12.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C8	9	12.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C9	2	12.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C9	3	12.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C9	4	12.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C9	5	12.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C9	6	12.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C9	7	12.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C9	8	13.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C6	1	13.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C6	3	13.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C6	4	13.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C6	5	13.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C6	6	13.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C6	7	13.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C6	8	13.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	2	13.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	3	14.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	4	14.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	5	14.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	6	14.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	7	14.11.2024	11:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	8	14.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	9	14.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	1	14.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	2	14.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	3	14.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	4	14.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	7	14.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	8	15.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	2	15.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	3	15.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	4	15.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	5	15.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	6	15.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	8	15.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	1	15.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	2	15.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	3	15.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	4	18.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	5	18.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	6	18.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	8	18.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D4	9	18.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D5	1	18.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D5	2	18.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D5	3	18.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D5	4	18.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D6	1	19.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D6	2	19.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D6	4	19.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D6	8	19.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D7	1	19.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D7	2	19.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D7	3	19.11.2024	14:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D7	4	19.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	1	19.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	2	20.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	3	20.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	4	20.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	5	20.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	6	20.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	8	20.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	1	20.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	2	20.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	3	20.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	4	20.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	6	20.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	8	20.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	9	21.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	1	21.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	2	21.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	3	21.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	4	21.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	5	21.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	6	21.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	7	21.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	8	21.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B6	9	21.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	1	21.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	2	21.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	3	22.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	4	22.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	5	22.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	6	22.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	7	22.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	8	22.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B5	9	22.11.2024	11:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	1	22.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	2	22.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	3	22.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	4	22.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	5	22.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	6	25.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	7	25.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	8	25.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D2	9	25.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	1	25.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	2	25.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	3	25.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	4	25.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	5	25.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	6	25.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	7	25.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	8	25.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D3	9	26.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	1	26.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	2	26.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	3	26.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	4	26.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	5	26.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	6	26.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	7	26.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D9	8	26.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	1	26.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	2	26.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	4	27.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	5	27.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	6	27.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	7	27.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	8	27.11.2024	11:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	1	27.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	2	27.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	3	27.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	4	27.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	5	27.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	6	27.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	7	28.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	9	28.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	1	28.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	2	28.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	3	28.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	4	28.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	5	28.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	6	28.11.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	7	28.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	8	28.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A4	9	28.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	1	28.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	3	29.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	4	29.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	5	29.11.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	6	29.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	7	29.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	8	29.11.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	9	29.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	1	29.11.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	2	29.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	3	29.11.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	4	29.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	5	29.11.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	6	2.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	7	2.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	8	2.12.2024	10:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D1	9	2.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	1	2.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	2	2.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	3	2.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	4	2.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	6	2.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	7	2.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	8	2.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	9	2.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	1	3.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	2	3.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	3	3.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	4	3.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	5	3.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	6	3.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	8	3.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	9	3.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	1	3.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	3	3.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	4	3.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	5	3.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	6	4.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	1	4.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	2	4.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	3	4.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	4	4.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	5	4.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	6	4.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	7	4.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	8	4.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A1	9	4.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	1	4.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	2	4.12.2024	15:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	3	5.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	4	5.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	5	5.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	6	5.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	7	5.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	8	5.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A2	9	5.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	1	5.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	2	5.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	3	5.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	4	5.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	5	5.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	6	6.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	7	6.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	8	6.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C2	9	6.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	1	6.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	2	6.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	3	6.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	4	6.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	5	6.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	6	6.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	7	6.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A14	8	6.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	1	9.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	2	9.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	4	9.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	5	9.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	6	9.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	7	9.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	8	9.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B1	9	9.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	1	9.12.2024	14:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	2	9.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	3	9.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	4	10.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	5	10.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	6	10.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	7	10.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B2	8	10.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A6	9	10.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B8	7	10.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B9	6	10.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	9	10.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C5	1	10.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	5	10.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C4	6	11.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	1	11.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C3	7	11.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D5	5	11.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D5	6	11.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D6	3	11.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D6	5	11.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D6	7	11.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D7	5	11.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D7	6	11.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D7	7	11.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D8	7	12.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	5	12.12.2024	10:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B7	7	12.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	D10	9	12.12.2024	11:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A5	8	12.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A3	2	12.12.2024	13:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B4	5	12.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	B3	7	12.12.2024	14:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	7	12.12.2024	15:00:00

EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2. ETAP TESLİM PROGRAMI

Lansman Adı	Ada	Parsel	Blok No	Kapı No	Teslim Tarihi	Teslim Saati
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	2	12.12.2024	15:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	C1	9	13.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A12	1	13.12.2024	09:00:00
EMLAK KONUT VADİ EVLERİ 2.ETAP	1963	1	A13	2	13.12.2024	10:00:00